

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția împrejuririi metalice la LT "P. Zadnipro"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		2 Luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrări de construcție	2 luni

Data completării: 11.10.2024

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.