

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă din orașul Lipcani r-nul Briceni”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 / Anul 2025/											
		LUNA											
		I 30 zile	II 30 zile	III 30 zile	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	<b>Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție</b>												
	Organizare de șantier												
1	№09/23-AE Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă din orașul Lipcani r-nul Briceni												
2	№21/21 –AE Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă din orașul Lipcani r-nul Briceni												
3	Darea în exploatare												

Data completării: 24.03.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL