

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Purcari-Olănești r-nul Ștefan Vodă”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	n	
1.	Organizare de șantier	septembrie					
2.	Obiect 01 (PC00+00 – PC130+00) Categorie de lucrări: Defrișarea arborilor	septembrie- noiembrie					
	Reconstrucția digului	noiembrie- decembrie	ianuarie - decembrie				
	Semănarea gazonului				aprilie-mai		
3.	Obiect 02 (PC130+00 – PC256+22) Categorie de lucrări: Defrișarea arborilor			ianuarie – martie			
	Reconstrucția digului			aprilie - decembrie	ianuarie – martie		
	Semănarea gazonului				iunie - iulie		

Semnat:

Nume: Suruceanu Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centrul”

