

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului IPLT „Ginta Latina”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 45 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de termoizreparatie												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcțiaîncadrulintreprinderii: **administrator**

Denumireaîntreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**