

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare interioare (scara,două încăperi,coridor ,biblioteca și sala mică) pentru clădirea casei de cultură din s.Grimăncăuți,r.Briceni

	Categorია de lucrări	2025											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Lucrări de renovare interioare (scara,două încăperi,coridor ,biblioteca și sala mică) pentru clădirea casei de cultură din s.Grimăncăuți,r.Briceni												

Semnat (semnatura electronica)

SRL”NORDGLAVSTROP”

13.02.2025