

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unor porțiuni de drumuri din or.Cornesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		...		
		Luna				
		Februarie	Martie	Aprilie	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: _____pregatire_____					
3.	Categoria de lucrări: _____prefinalizare_____					
4	Categoria de lucrări: _____finalizare_____					

Semnat: _____

Nume: **Alcaz Alexandru** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director** _____

Denumirea întreprinderii: **SRL Eurodrum** _____