

Grafic calendaristic de executare

“Reparația podului de pe str.Babinski din mun.Bălți” (finalizarea lucrărilor), conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

Nr.	Denumirea lucrării	Anul 2026			
		1	2	3	4
1	Lucrari de pregatire				
2	Culee si pila				
3	Suprastructura				
4	Calea podului				
5	Racordarea podului cu drumul. Consolidari				

S.C. Primaterax-Nord S.R.L. _____ Badrajan Victor