

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum public local din satele Agronomovca și Zazulenii Noi (varianta albă)

Nr.	Denumirea lucrarilor	anul 2021							
		luna august							
		1-8		09-15		16-22		23-31	
Lot 1	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din com. Agronomovca, Sectorul 1 cu lungimea 350, Latimea 4 m								
1	Lucrări de terasament								
2	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere								
Lot 2	Lucrari de reparatie a portiunii de drumurilor publice locale din s. Agronomovca, Sectorul 2 cu lungimea 250 m si latimea 4 m, Sectorul 5 cu lungimea 100 m si latimea 3,50 m								
1	Lucrări de terasament								
2	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere								
Lot 3	Lucrari de reparatie a portiunii de drumurilor publice locale din s. Agronomovca, Sectorul 3 cu lungimea 200 m si latimea 3,5 m, Sectorul 6 cu lungimea 200 m si latimea 3,50 m								
1	Lucrări de terasament								
2	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere								
Lot 4	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Agronomovca, Sectorul 4 cu lungimea 600 m si Latimea 3,5 m								
1	Lucrări de terasament								
2	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere								
Lot 5	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s.Zazueni Noi com. Agronomovca								
1	Lucrări de terasament								
2	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere								

Semnat: _____
Nume: Negura Gheorghe
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL " Acit Trans"