



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a străzii Haiducilor (L=320m) și a str-la Turghenev (L=200m) din or. Codru, mun. Chisinau.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)	
		Anul 2025	
		60 zile (Saizeci zile calendaristice)	
		30 zile	30 zile
	Organizare de șantier	100 %	
1.	Lotul nr. 1 - Lotul nr. 1 Lucrări de reparație capitală a străzii Haiducilor (L=320m) din or. Codru, mun. Chisinau	50 %	
2.	Lotul nr. 2 - Lotul nr. 2 Lucrări de reparație capitală a str-la Turghenev (L=200m) din or. Codru, mun. Chisinau		50%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **30/ Iunie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932