

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală la Gradinita nr.122
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului | Luni | | |
|---------|---|------|----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | <u>Organizare de șantier</u> | | | |
| 1. | Timplarie | -- | -- | --- |
| 2. | Lucrari diverse | | | --- |

Termen de executie maxim pînă la 29.11.2024 de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **02.09.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**