

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LOT 1 Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenților, 7/1, mun. Chișinău

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | | 2024 | |
|---------|---|-----------------|---|---|---------|--------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4.....8 |12 | |
| 1. | Organizare de șantier | 1 | 2 | 3 | 4.....8 |12 | |
| 1 | LOT 1 LOT 1 Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenților, 7/1, mun. Chișinău | <u>180 zile</u> | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

Data completării 06.04.2023

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons