

Graficul de executare a lucrărilor

		Lucrări de reparație la IET nr. 119						
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (1 luni)					
			zile					
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1	1	Lucrari de constructie						
2	2	Lucrari de montare						
3	3	Electricitatea						
4	4	Utilaj						

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic