

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
”Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Descrierea obiectivului	2025											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
01	Lucrari conform caietului de sarcini												

Termen de executare 4 luni.
(ne obligam sa executam lucrarile conform Caietului de Sarcini in termenii sus mentionati si suntem dispusi a livra organizarea lucrarilor detaliat pentru fiecare sector in parte la solicitarea AC)

Data: 21 februarie 2025
Administrator AEDIFICATOR S.R.L.
Nume: Cozari Ana

Semnatura _____