

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Termoizolare fasadei cu repartatia interioara si retele de electricitate pentru casa de cultura
nr. cadastral 7402103.074.01 , or Biruinta r-nul Singerei”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (Dar nu mai tirziu de data 31.12.2025)		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier	+		
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: ” Termoizolare fasadei cu repartatia interioara si retele de electricitate pentru casa de cultura nr. cadastral 7402103.074.01 , or Biruinta r-nul Singerei”	+	+	+
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor				

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Adminstrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

întreprinderii: _____