

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		06	07	08	09	10		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Reparația grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare si ventilare precum si proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta LT Drepcăuți, din s.Drepcăuți, r-nul Briceni - Etapa I	Pina la 2 luni Iulie-august						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV