

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de schimbare a acoperișului a Casei de Cultura din satul Cislă,
raionul Cantemir ”
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna iulie	Luna august - septembrie
		20.07.19-30.07.19	01.08.19-18.09.19.
	Organizare de șantier		
I.	Reparatia acoperișului		

Data : 11/ iulie / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

