

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparația drumului din cadrul instituției IMSP SCTO
conform necesităților pentru anul 2023”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		conform necesităților pentru anul 2023					
		30 zile			15 zile		
1.	Lucrări de reparația drumului din cadrul instituției IMSP SCTO						

Termenul de executie este de **45 zile** (patruzeci si cinci) zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, conf.graficului

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**