

Graficul de execuție
(model planificat în dependență de finanțare)
a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:

Lucrări de construcție a blocului sanitar (anexa) cu stație de epurare 20m³ la I.P. Gimnaziul din s. Porumbești r-nul Cantemir.

| Nr | Denumirea activității | Anul 2023 | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Luna I | | Luna II | | Luna III | |
| | | 2 săptămâni | 2 săptămâni | 2 săptămâni | 2 săptămâni | 2 săptămâni | 2 săptămâni |
| 1. | Deviz Nr. 2-1-1. Construcții din beton armat (30/06-23-CBA) | | | | | | |
| 2. | Deviz Nr. 2-1-2. Soluții arhitecturale (30/06-23-SA) | | | | | | |
| 3. | Deviz Nr. 2-1-3. Alimentarea cu apă și canalizare (30/06-23-RAC) | | | | | | |
| 4. | Deviz Nr. 2-1-4. Încălzire, ventilare (30/06-23-IV) | | | | | | |
| 5. | Deviz Nr. 2-1-5. Rețele electrice interioare (30/06-23-EEF/IEI) | | | | | | |
| 6. | Deviz Nr. 6-1-1. Stație de epurare | | | | | | |

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în termen de 3 luni;

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL