

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrală electrică fotovoltaică 200 KW în satul Găvănoasa, raionul Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2025											
		1				2				3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de amenajare locație												
3.	Achiziție materiale, livrare												
4.	Lucrari electrice												
5.	Poziționare utilaj												
6.	Lucrări de automatizare												
7.	Predare-primire lucrări efectuate												

Semnat: _____

Nume: Anatoli Moiso

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC "Poliserv-Grup" SRL