

Graficul și termenul de îndeplinire a lucrărilor	
Lotul nr.	Perioada
Lotul 2	23.03-06.04.2022
Lotul 4	06.04-27.04.2022
Lotul 7	27.04-11.05.2022

Director SRL Toposystem Group

Sarev Sergiu