

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia drumurilor cu acoperire din piatra sparta L174 si L175

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...	Anul 2023		
		Noiemb rie	Decem brie		
1.	Organizare de șantier		1 zile		
2.	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului L174		1zile		
3.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm L174		4zile		
4.	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului L175		2zile		
5.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm L175		6zile		

Semnat: _____ electronic _____

Nume: ____Șoșu Oxana_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director_____

Denumirea întreprinderii: _____SRL Nadnas Construct_____

