

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la sala de gimnastica la Scoala sportiva or. Floresti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		20 zile calendaristice			
		5 zile	5 zile	5 zile	5 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie la sala de gimnastica la Scoala sportiva or. Floresti	25 %	25 %	25 %	25 %

Data **28/ Noiembrie/ 2023**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)