

Grafic de executare a lucrărilor

” Gazificarea cartierului locativ din perimetrul străzilor Chișinăului, Vadul Pietrei, Ciocîrliei or. Cricova, mun. Chișinău ”

		Anul 2024											
		Luna											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Organizarea șantierului		x										
	Montarea elementelor de susținere					x							
	Montarea gazoductului subteran		x	x	x	x	x						
	Montarea gazoductului suprateran					x							
	Montarea utilajului					x	x						
	Probe și verificări						x	x					
	Înlăturarea neajunsurilor depistate							x					
	Darea în exploatare								x	x			

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 11.03.2024