

Grafic de execuție a lucrărilor

Retele exterioare de alimentare cu apă Primaria Cruzești, mun. Chisinau

N.O.	Denumirea lucrărilor	aprilie	mai
1	Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă a com. Cruzești	x	
2	Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă a com. Cruzești		x
3	Darea în exploatare		x

Data completării 18.03.2020

Semnătura _____

Andronic Petru

Director

SRL Panta