

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a trotuarului din str.Pacii în or.Causeni

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna : Martie-Mai						
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	4 sapt.	5 sapt.	6 sapt.	7 sapt.
1.	Organizare de șantier	3 zile						
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reabilitare a trotuarului din str.Pacii în or.Causeni</u> ,conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

11.03.2026