



**FORMULARUL F3.5**

**OFERTANT**  
**SRL "VIVANTIS PLUS"**  
str.Calea Basarabiei 30/3

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Directia Educatie Tineret si Sport Sectorul Botanica**  
**„„Lucrări de reparatie în cadrul taberei de odihnă "Poienita Veselă"”**

(denumirea lucrărilor)

**4 luni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	de la	Anul	pîna la	Anul
			Luna		Luna
1	Стены и перегородки		4 saptamani		7 saptamani
2	Монолитный ж/б каркас		1 saptamani		3 saptamani
3	Монолитное ж/б перекрытие, пояс		2 saptamani		5 saptamani
4	Кровля		8 saptamani		10 saptamani
	Потолки		4 saptamani		13 saptamani
	Окна		5 saptamani		7 saptamani
	Двери		9 saptamani		10 saptamani
	Полы		7 saptamani		9 saptamani
	Наружная отделка		6 saptamani		9 saptamani
	Аmenajarea teritoriului		12 saptamani		16 saptamani

Data completării: **22 Noiembrie 2018**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cravtov Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Vivantis Plus"**

