

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a clădirii auxiliare”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Termenul de execuție: 2 luni din momentul semnării contractului de către ambele părți.										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	August 2024	Septembrie 2024	Octombrie 2024								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrări de demolări b) Lucrări de terasamente	----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări de construcții: a) Construcție generală b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrări electrotehnice	----	-----	-----								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrări sanitare	----	-----	-----								

Graficul de execuție poate fi ajustat corespunzător datei de începere a lucrărilor (după primirea ordinului de începere a lucrărilor).

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”