

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LOT nr.6 "Lucrări de reparație ale birourilor Direcției Ocuparea Forței de Muncă Strășeni"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Zile
		TOTAL: 45 zile
1.	DEMONTARI	5
2.	1. Lucrari de tencuire la pereți 2. Inlocuirea timplariei 3. Reparatia pardoselilor 4. Executarea lucrarilor electrificare	8 5 5 3
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea lucrarilor la inlocuirea timplariei 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea lucrarilor de electrificare	9 5 5 2

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP