

# SC ‘STACI GRUP’ S.R.L.

c/1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgoreniilor 97, bir.20,  
BC Moldindonbank S.A., Fil. ‘Invest’ MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMMD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:  
‘‘Amenajarea și consolidarea lunzii rîulețului din centrul s. Onișcani r-nul Călărași’’

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2022-2023	
		vor fi efectuate în raport cu repartizările pe an	
	Obiect NR. 7-15-C-19-0-PG-2-1	Anul 2021-5 luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrariilor, anul 2022- 5 luni, anul 2023- 5 luni.	
1	Lucrari de terasament	→	
Lucrari de constructie platforma A			
2	Pista pentru biciclisti-tip 1	→	
3	Pista pentru pietoni –tip 2	→	
4	Imbracaminte ruiera din piatra Sparta –tip 3	→	
5	Pavaajul pistei pentru pietoni -tip 4	→	
6	Imbracamintea cararei din piatra sparta-tip 5	→	
7	Inverzirea	→	
8	Zid de sprijin nr. 6-18	→	
Scara din beton monolit 3.4			
9	Scara SC-1	→	
10	Scara SC-2	→	
11	Gard metalic nr 3	→	
12	Forme arhitecturale	→	
Lucrari de constructie platforma B			
13	Pista pentru pietoni –tip 2	→	
14	Pavaajul pistei pentru pietoni -tip 4	→	
15	Imbracamintea cararei din piatra sparta-tip 5	→	
16	Imbracamintea drumului din beton asfaltic-tip 6	→	

# SC ‘STACI GRUP’ S.R.L.

c/F 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. ‘Invest’ MD79MI.000000002251329136, c/b MOLDMDD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

17	Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic tip-9		→
18	Inverzirea		→
19	Zid de sprijin nr. 1-5		→
	Scara din beton monolit nr 1.2		
20	Scara SC-1		→
21	Scara SC-2		→
	Gard metalic nr. 1.2		
22	Gard metalic nr 1		→
23	Gard metalic nr.2		→
24	Forme arhitecturale		→
	Lucrari de constructie platforma C		
25	Pista pentru pietoni- tip 2		→
26	Pavajul pistei pentru pietoni-tip 4		→
27	Imbracamintea drumului din beton asfaltic-tip 6		→
28	Inverzirea		→
29	Zid de sprijin nr 19		→
30	Scara din beton monolit nr 5		→
31	Forme arhitecturale		→
32	Inverzirea		→
33	Forme arhitecturale – utilaj (Platforma A,B)		→
	NR.7-15-A-0-PG-7-1		
34	Lucrari pregatitoare		→
35	Lucrari de terasament		→
36	Lucrari de planificare		→
37	Rigole de scurgere		→
	NR 7-15-B-0-PG-7-2		
38	Lucrari pregatitoare		→

# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgoreniilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDMID2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

39	Lucrari de terasament	→	
40	Lucrari de planificare	→	
41	Rigole de scurgere NR 7-15-C-0-PG-7-3	→	
42	Lucrari pregatitoare	→	
43	Lucrari de terasament	→	
44	Lucrari de planificare	→	
45	Rigole de scurgere NR 7-15-C-17-2-2	→	
46	Construcia terenului de baschet	→	
47	Lucrari de terasament	→	
48	Lucrari de constructie	→	
49	Imprejmuiri Inverzirea NR 7-15-C-17-2-3	→	
50	Construcia terenului de volei	→	
51	Lucrari de terasament	→	
52	Lucrari de constructie	→	
53	Imprejmuiri Inverzirea NR 7-15-C-17-2-4	→	
54	Construcia terenului de joaca pentru copii	→	
55	Inverzirea	→	
56	Teren de joaca	→	
	Utilaj	→	

Semnata:

Nume: **Pelivan Ecaterina**

Functia în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Staci Grup SRL**”

