

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație la Grădinița 141 gr. 8 și 6 mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025												
		Termenul de executie: pina la data de 30.09.2025												
		1	2											
1	Organizare de șantier	August 2025	Septembrie 2025											
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----											
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----											
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----											
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----											

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”