

Graficul de executare a lucrărilor

Obiect: Lucrari de termoizolare a fatadelor pentru eficientizarea energetica a blocului medical "C" a IMSP Spitalul Raional Straseni

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 7 luni						
		luni						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrari de demontare, demolare							
2	Lucrari de termoizolare si finisare							
3	Demontarea- montarea aparatelor de conditionare							

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic