

## Anexa nr. 12

In anunti de participare

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de Reconstrucția gazoductului și reamplasarea  
PRG 17 din mun.Comrat

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					Anul (n)
		Luna					
1.	Organizare de șantier						
1	Reconstrucția gazoductului și reamplasarea PRG 17 din mun.Comrat		14 zile				
2							

Semnat:

Nume: V.Flocea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Albecar-Prim"