

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație (înlocuirea îmbrăcămintei rutiere) a drumurilor locale din raionul Florești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna iunie				Luna iulie			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	+							
2.	L180 Hirtop -Cernit	+	+	+	+	+	+		
2	L186 R19 drum de acces spe s. Napadova		+	+	+	+	+		
3.1	Amenajarea podetului Categoría de lucrări: Constructia podetului				+	+	+	+	
3.2	Lucrari de finisare							+	+

Semnat: Victor Lozan

Nume: Victor Lozan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL Conicnord