

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.21
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

"05" iulie 2021

s.Chioselia Mare

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1623137658107 din data 08.06.2021, între **Primăria Chioselia Mare**, cu sediul în s.Chioselia Mare r.Cahul, telefon: 029874236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.4495932 reprezentat prin primarul, **Sarioglo Gheorghe**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **ARDAN RUT SRL**, (denumirea operatorului economic) cu sediul în **mun.Chișinău, str.Eugen Coca 47, telefon: +37369995577, e-mail: ardan-rut@mail.ru**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **A MMII, nr.045284 din 04.08.2014**, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate ,construcții de autostrazi ,drumuri,aeroporturi si construcții destinate sportului conform extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.1985 din 03.02.2021, reprezentat prin **director Covali Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrările de reparație a drumului asphalt-beton în s.Frumușica r.Cahul**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după semnarea contractului și înregistrarea în sistemul trezorerial.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1302000,00 lei (Un million trei sute două mii lei) MD**, inclusiv 217000,00 (Două sute șaptesprezece mii lei) TVA MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale (e-faktură, după caz), după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în termen de 30 (treizeci) de zile. *Pentru lucrările executate, autoritatea contractantă va achita Antreprenorului sumele conform alocățiilor bugetare anuale aprobate.*
- 3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocățiilor anuale estimate în contract.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL


SRL ARDAN-RUT
Adresa poștală: MD-2064
mun. Chișinău, str. Eugen
Coca, 47, tel. 06999557
Cod fiscal: 1014600021726
Cod banca
MOLDMD2X313, IBAN
MD28ML000000002251613197

BENEFICIARUL: Primăria Chioselia Mare, r. Cahul


Adresa poștală: s. Chioselia Mare, r. Cahul
Telefon: 029874236
Cod fiscal: 1007601008306
Banca: TREZMD2X
IBAN
MD81TRPDAH312120110634AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR Primaria comunei Chioselia Mare raionul Cahul

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21 octombrie 2021

privind lucrarea "Reparația drumului din asfalt-beton în sat.Frumușica, r-nul Cahul."

executată la obiectul s.Frumușica, r-nul Cahul

în cadrul contractului nr. 21 din 05 iulie 2021

încheiat între Primaria Chioselia Mare raionul Cahul și SRL Ardan-Rut

pentru lucrările de "Reparația drumului din asfalt-beton în sat.Frumușica, r-nul Cahul."

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____
la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.10.2021,
fiind formată din:

Președintele comisiei

Sarioglo Gheorghe - primarul comunei Chioselia Mare

Membrii comisiei:

Cebanu Silvia - secretara consiliului comunal

Copăceanu Nina - contabil -șef

Olteanu Rodica - consilier

Cojocaru Iurie - consilier

2. Au mai participat la recepție:

Covali Ion – director SRL „Ardan-Rut„

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrarilor și a documentației de execuție la fata locului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


De exploatat drumul în conformitate cu normele tehnice

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:




Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 21.10.2021 la în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte  Sarioglo Gheorghe

Membri:

 Cebanu Silvia
 Copăceanu Nina
 Olteanu Rodica
 Cojocaru Iurie

(semnătura, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

 Covali Ion
(numele, prenumele) (calitatea)

9. Lucrarea "Reparația drumului din asfalt-beton în sat.Frumușica, r-nul Cahul." este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL Ardan-Rut

"21" "10" 2021

L.Ș.

(semnătura)

Primăria Chioselia Mare raionul Cahul

"21" "10" 2021

L.Ș.

(semnătura)

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 5-HN

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat, între S.A. "DRUMURI IALOVENI", cu sediul MD-6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2, reprezentată de Ștefan CAUNOV – Director, în continuare ANTREPRENOR GENERAL și

S.R.L. "ARDAN-RUT", cu sediul MD-2064, or. Chișinău, str. Eugen Coca, 47, reprezentată de director Ion Covali, în calitate de SUBANTREPRENOR

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute **lucrarile de reparatie periodica/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Hîncești:**

s. Cotul Morii

Drum in localitate

în conformitate cu contractul de antrepriza nr. 06-14/247 din 02 iulie 2020 încheiat între Î.S. Administratia de Stat a Drumurilor și S.A. Drumuri Ialoveni, prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrată a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Termenul de executare a lucrarilor contractate este **noiembrie 2020**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenorul general;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramura la nivel național și recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al subantreprenorului;
 - c) datorita forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru subantreprenorul;
 - d) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor părți ale acestora pe o durata și în modul în care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendării, subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzator, așa cum va dispune Antreprenorul general.
- 3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general ca sînt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constata că sînt lipsuri și deficient acestea vor fi aduse la cunostința subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentatia de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcuta și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrarilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de, lei:

1.088.367,00 lei (un milion optzeci și opt mii trei sute șazeci și șapte, 00) lei inclusiv TVA, conform devizului anexat, care este parte integrată a prezentului contract.

- 4.2. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general cheltuielile pentru serviciile de antreprenoriat în mărimea de **2%** din valoarea totală a lucrărilor executate.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de **45 de zile bancare**, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de catre Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sînt in litigiu va fi platita conform prevederilor p. 4.4.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. **(nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

- 7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
- 7.3. Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
 - a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
 - b) doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la santier, iar
 - c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecția de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare

- 14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat si semnat;
 - b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
- 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 01 septembrie 2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale partilor:

ANTREPRENOR GENERAL

DRUMURI IALOVENI S.A.
MD-6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2
c/f 1003600106403, TVA 6700042
BC Moldindconbank S.A., fil.Ialoveni
MOLDMD2X314;
tel. 0268 29370, fax 0268 29376
ialoveni_drum@asd.md

Director

Ștefan CAUNOV

L.Ș.




SUBANTREPRENOR

ARDAN-RUT S.R.L.
MD-2064, or. Chișinău, str. Eugen Coca, 47
c/f 1014600021726, TVA 0507239
BC Moldindconbank S.A., fil.Flacara
MOLDMD2X313;
tel. 069995577
ardan-rut@mail.ru

Director

Ion Covali

L.Ș.



Antreprenor SRL "Ardan-Rut"
(denumirea)

Investitor SA "Drumuri Ialoveni"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **1 088 367,60 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Cotul Morii, s. Cotul Morii, Drum in localitate, L=298 m b=6m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,59 0,00	80,68 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2	100 m3	0,07	912,12 0,00	63,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 0,00	32,49 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	7,05 0,00	75,41 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,83	109,45 0,00	1 951,57 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	320,94	555,60 34,60	178 314,89 11 103,24
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	7 994,91 0,00	8 554,56 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	173,92 3,46	310 092,99 6 168,47
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	7 994,91 0,00	4 277,28 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	128,88 2,88	229 801,62 5 140,39
		Total	Lei			733 245,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				733 245,33 22 412,10
		1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	535,50 0,00	342,72 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,30	7,05 0,00	791,40 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,58	1 047,33 0,00	607,45 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,24	78,36 0,00	253,88 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	324,00	42,28 1,83	13 697,52 592,21
		Total	Lei			15 692,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 692,98 592,21
		Total	Lei			748 938,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				748 938,31 23 004,31

	Total	Lei	748 938,31
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 175,97
	Total		754 114,28
	Cheltuieli de regie	14 %	105 576,00
	Total		859 690,27
	Beneficiu de deviz	5,5 %	47 282,96
	Total		906 973,00
	TVA	20 %	181 394,60

1	2	3	4	5	6	7
						1 088 367,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				23 004,31

INTOCMIT:

Antreprenor

SRL "Ardan-Rut"

Director

Ion Covali

L.S.

Diriginte de santier


APROBAT:

Investitor

SA. "Drumuri Ialoveni"

Director

Ștefan Caunov



Ștefan Caunov



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2010 - 000000 1237
28.07.20.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1592917216753/96 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

23 iulie 2020

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **COP**, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și **SRL „Ardan - Rut”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. E. Coca 47**, cod IBAN: **MD28ML000000002251613197**, deschis la banca **BC „Moldindconbank” SA Fil. Flacara**, cod bancar **MOLDMD2X313**, telefon- **069995577**, fax **_____** telex **_____** cod fiscal **1014600021726**, înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1014600021726** din **01.07.2014** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. **045284** din **04.08.2014** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul COVALI Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a drumului L517 Sarata Galbena - Valea Florii** (descrierea succintă), Cod CPV: **45233142-6**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *de reparație a drumului L517 Sarata Galbena - Valea Florii*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **816 217,07 (opt sute șaisprezece mii două sute șaptesprezece lei, 07 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2020 – 816 217,07 lei;**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2020.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 23 iulie 2020.
- 14.6 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea **Min. Fin. Trezoreria Centru-**

Băncii: **Chișinău**

Adresa **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**

Băncii:

Cod **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de

decontare: **MD82TRPDAE312120E10843AB**

Cod fiscal: **1010601000070**

“ANTREPRENOR : SRL „Ardan - Rut”

Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca 47**

Tel./Fax: **069995577**

Denumirea **BC „Moldindconbank” SA**

Băncii: **fil. Flacara**

Adresa **mun. Chișinău**

Băncii:

Cod **MOLDMD2X313**

Bancar:

Cont de


decontare: **MD28ML000000002251613197**

Cod fiscal: **1014600021726**

1. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:


Iurie LEVINSCHI




Ion COVALI



INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 14 din 22.12.20

Obiectul "Lucrări de reparație a drumului L517 Sărata Galbenă – Valea Florii" este executat în cadrul contractului nr. 96 din 23.07.2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ - ____ din ____ - ____ valabilă pînă la ___, de către SRL "Ardan-Rut".

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.12.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei

Vasile SECU –vicepreședintele raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef Direcția Generală Finanțe

Maria RAȘCU - șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

2. Au mai participat la recepție:

Ion COVALI – antreprenor SRL "Ardan-Rut"

Mihail LOZOVIOI – primar com. Sărata Galbenă

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 14.12.2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 14.12.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 săptămîni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 816 217,07 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Se acceptă recepția finală la obiectul "Lucrări de reparație a L517 Sărata Galbenă – Valea Florii".

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corpunde normelor tehnice.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral – 5359121.018 adresa poștală – com. Sărata Galbenă, destinația – drum de acces, compus din următoarele construcții ____ - ____, suprafața la sol ____ - ____, suprafața totală, ____ - ____, numărul de etaje ____ - ____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și - anexe numerotate, cu un total de - file, a fost încheiat astăzi 22.12.2020 la obiectul "Lucrări de reparație a drumului L517 Sărata Galbenă – Valea Florii" în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte


Vasile SECU

Membri:

Galina ERHAN

Maria RAȘCU

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

"22" 12 2020

L.Ș.







A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cotul Morii

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1592030447863/87 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

07 iulie 2020

2-28-09
mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **COP**, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și **SRL „Ardan - Rut”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. E. Coca 47, cod IBAN: MD28ML000000002251613197**, deschis la banca **BC „Moldindconbank” SA Fil. Flacara**, cod bancar **MOLDMD2X313**, telefon- **069995577**, fax **_____** telex **_____** cod fiscal **1014600021726**, înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1014600021726** din **01.07.2014** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 045284** din **04.08.2014** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și re construcții inginereștii** reprezentată prin:

Directorul COVALI Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a drumului L534 M1 de access pre s. Cotul Morii** (descrierea succintă), Cod CPV: **45233142-6**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *de reparație a drumului L534 M1 de access pre s. Cotul Morii*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **548 660,24 (cinci sute patruzeci și opt mii șase sute șazeci lei ,24 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2020 – 548 660,24 lei;**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2020.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 07 iulie 2020.
- 14.6 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126

Tel./Fax: 0 269 2-20-50/ 2-20-57

Denumirea Min. Fin. Trezoreria Centru-
Băncii: Chișinău

Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Băncii:

Cod TREZMD2X

Bancar:

Cont de decontare: MD82TRPDAE312120E10843AB

Cod fiscal: 1010601000070

“ANTREPRENOR : SRL „Ardan - Rut”

Adresa: mun. Chișinău, str. E. Coca
47

Tel./Fax: 069995577

Denumirea BC „Moldindconbank” SA
Băncii: fil. Flacara

Adresa mun. Chișinău
Băncii:

Cod MOLDMD2X313

Bancar:

Cont de decontare: MD28ML000000002251613197


Cod fiscal: 1014600021726

1. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:

Iurie LEVINSCHI



Ion COVALI

L.Ș.

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 13 din 21.12.20

Obiectul "Lucrări de reparație a drumului L534 M1 de access spre s. Cotul Morii" este executat în cadrul contractului nr. 87 din 07.07.2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ - ____ din ____ - ____ valabilă pînă la ____, de către SRL "Ardan-Rut".

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.12.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei

Vasile SECU –vicepreședintele raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef Direcția Generală Finanțe

Maria RAȘCU - șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

2. Au mai participat la recepție:

Ion COVALI – antreprenor SRL "Ardan-Rut"

Mihail MÎRZENCU – primar com. Cotul Morii

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.10.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 548 660,24 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Se acceptă recepția finală la obiectul "Lucrări de reparație a drumului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii".

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde normelor tehnice.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral – 5333105.039 adresa poștală - sat. Cotul Morii, destinația – drum de acces, compus din următoarele construcții ____ - ____, suprafața la sol ____ - ____, suprafața totală, ____ - ____, numărul de etaje ____ - ____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și - anexe numerotate, cu un total de - file, a fost încheiat astăzi 21.12.2020 la obiectul "Lucrări de reparație a drumului L 534 M1 de access spre s. Cotul Morii" în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte


Vasile SECU


Membri:


Galina ERHAN

Maria RAȘCU

Specialiști:









(numele, prenumele, semnătura)

"21" 12 2020

L.Ș.  _____





ACHIZIȚII PUBLICE

Fîrlădeni

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1580128455564 /22 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

26 februarie 2020

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **COP**, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și **SRL „Ardan - Rut”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. E. Coca 47**, cod IBAN: **MD28ML000000002251613197**, deschis la banca **BC „Moldindconbank” SA Fil. Flacăra**, cod bancar **MOLDMD2X313**, telefon- **069995577**, fax _____ telex _____ cod fiscal **1014600021726**, înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1014600021726** din **01.07.2014** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. **045284** din **04.08.2014** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul COVALI Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a drumului L514 Buțeni-Fîrlădeni-Bozieni** (descrierea succintă), Cód CPV: **45233142-6**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a drumului L514 Buțeni-Fîrlădeni-Bozieni*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **738 310,60 (șapte sute treizeci și opt mii trei sute zece lei, 60 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2020 – 738 310,60 lei;**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fînd valabil pînă la 31 decembrie 2020.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 26 februarie 2020.
- 14.6 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea: **Min. Fin. Trezoreria Centru-**

Băncii: **Chișinău**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**

Băncii: **mun. Chișinău**

Cod: **TREZMD2X**

Bancar: **TREZMD2X**

Cont de: **MD82TRPDAE312120E10843AB**

decontare: **MD82TRPDAE312120E10843AB**

Cod fiscal: **1010601000070**

“ANTREPRENOR : SRL „Ardan - Rut”

Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca 47**

Tel./Fax: **069995577**

Denumirea: **BC „Moldindconbank” SA**

Băncii: **fil. Flacara**

Adresa: **mun. Chișinău**

Băncii: **mun. Chișinău**

Cod: **MOLDMD2X313**

Bancar: **MOLDMD2X313**

Cont de: **MD28ML000000002251613197**

decontare: **MD28ML000000002251613197**

Cod fiscal: **1014600021726**

2020 - 0000000801

1. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:


“ANTREPRENOR”:



[Signature]



caut ref. 17468



INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 20.07 2020

privind lucrarea Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni
executată la obiectul L514 Buteni-Firladeni-Bozieni
în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1580128455564/22 din 26.02.2020
încheiat între Consiliul Raional Hîncești și SRL Ardan-Rut
pentru lucrările de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____
la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.07.2020,
fiind formată din:

Președintele comisiei

Secu Vasile – vicepresedinte a raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Erhan Galina – sef al Directiei Generale Finante Hîncești

Rascu Maria – sef al Sectiei Constructii , Gospodarie Comunala si Drumuri

Moraru Elena – arhitector-sef al raionului

Diacenco Grigore – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Covali Ion – antreprenor SRL Ardan-Rut

Barbos Pavel – primarul s. Fîrlădeni

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 1 _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ 1 _____ file, a fost încheiat astăzi 20.07.2020 la _____ în _____ 5 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte [semnătură] Secu Vasile

Membri:

[semnătură] Erhan Galina
[semnătură] Rascu Maria
[semnătură] Moraru Elena
[semnătură] Diacenco Grigore

(semnătura, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

[semnătură] Covali Ion
[semnătură] Barbos Pavel

(numele, prenumele) (calitatea)

9. Lucrarea de reparatie a drumului L514 Buteni-Firladeni-Bozieni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL Ardan-Rut

" 30 " 07 2020

L.Ș.

(semnătura)

Consiliul Raional Hîncești

" " 2020

L.Ș.

(semnătura)

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **S.A. "DRUMURI IALOVENI"**, cu sediul or. Ialoveni, str. Chilia 2, reprezentată de Stefan Caunov – Director, în continuare **ANTREPRENOR GENERAL** și

"ARDAN – RUT" S.R.L., cu sediul MD-2024, mun. Chișinău, str. Pietrariei, 19 reprezentată de Covali Ion – Director, în calitate de **SUBANTREPRENOR**

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute **lucrarile de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni (reparatia unor strazi din localitate s. Milestii Mici)** în conformitate cu contractul de antrepriza nr. 06-14/349 din 21 august 2019 încheiat între I.S. Administratia de Stat a Drumurilor și S.A. Drumuri Ialoveni, prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrată a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de **31 octombrie 2019**.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Antreprenorul general;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al subantreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru subantreprenorul;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendării, subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 324 033,20 (un milion trei sute douazeci si patru mii treizeci si trei, 20) lei inclusiv TVA**, conform devizului anexat, care este parte integrate a prezentului contract.
- 4.2. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general cheltuielile pentru serviciile de antreprenariat în mărimea de 2% din valoarea totală a lucrărilor executate.
- 4.3. Prezentul Contract stipulează plata în avans în suma de **_10_ %**, suma necesară pentru achiziționarea materialelor și începerea lucrărilor.
- 4.4. Achitățile vor fi efectuate în termen de 60 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de catre Antreprenorul general. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sînt în litigiu va fi platita conform prevederilor p. 4.4.
- 4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.7. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. **(nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

- 7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative în vigoare în constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrării contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
- 7.3. Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
 - a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
 - b) doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la santier, iar
 - c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecția de Stat în Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le întocmeasca si sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau Subantreprenor, dupa caz, la cererea si în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si

- 13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
- 13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
- 13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

- 14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat si semnat;
 - b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
- 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui și până la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 23 august 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor


Antreprenor General

“DRUMURI IALOVENT” S.A.

MD6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2
c/f 1003600106403, TVA 6700042
BC Moldindconbank S.A., fil. Ialoveni
BIC: MOLDMD2X314
IBAN: MD26ML000000002251514196
tel. 0268 29370, fax 0268 29376
ialoveni_drum@asd.md

Director
S. Caunov

L.Ș




Subantreprenor

“ARDAN - RUT” S.R.L.

MD-2024, mun. Chișinău, str. Pietrariei, 19
c/f 1014600021726, TVA 0507239
MOLDINDCONBANK S.A., fil. Flacara;
BIC: MOLDMD2X313
IBAN: MD28ML000000002251613197
tel. 069995577

Director
I. Covali

L. Ș



Antreprenor SRL "Ardan-Rut"
 (denumirea)

Investitor SA "Drumuri Ialoveni"
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a
 drumurilor locale, comunale si
 strazi din raionul Ialoven**

Valoarea lucrarilor executate **1 324 033,20 lei**

Proces - verbal N: 4
 de receptie a lucrarilor executate
 26. pe septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din localitate s. Milestii Mici L=0,302 km				
1	DH02Bk=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	22,44	114,05 0,00	2 559,24 0,0
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	403,92	511,34 34,60	206 539,4 13 974,02
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	1,35	9 496,10 0,00	12 819,74 0,0
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00	176,43 3,46	395 907,8 7 763,34
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,675	9 496,10 0,00	6 409,87 0,0

1	2	3	4	5	6	7
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00	137,23 2,88	307 949,28 6 469,45
		<i>Total</i>	lei			932 185,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				932 185,00 28 206,81

		Total	lei	932 185,00
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 346,50
		Total		938 531,50
		Cheltuieli de regie	12,5 %	117 316,43
		Total		1 055 847,93
		Beneficiu	4,5 %	47 513,15
		Total		1 103 361,00
		TVA	20 %	220 672,20
				1 324 033,20
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		28 206,81

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

SRL "Ardan-Rut"

SA. "Drumuri Ialoveni"

Director

Ion Covali

Director

Stefan Caunov

L.S.

L.S.

Diriginte de şantier

26

Contract de antrepriză nr. 07/10-19.

07 octombrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul contract de antrepriză nr. 07/10-19 este numit în continuare "Contract", între SRL „ARDAN - RUT”, numit în continuare "**Antreprenor**" în persoana directorului **Covali Ion**, care activează în baza Statutului pe de o parte și SRL "RCF-Prim" în persoana directorului **Andronachii Gheorghe** care activează în baza Statutului și în conformitate cu legislația, numit în continuare "**Beneficiar**", numite în comun "Părți" sau individual "Parte".

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului: "**Beneficiarul**" însărcinează "**Antreprenorul**", iar acesta se obligă să execute *lucrări de amenajare a suprafeței în com. Budești* conform Devizului de cheltuieli.

1.2. Licențe. "**Antreprenorul**" declară și garantează "**Beneficiarului**", că posedă toate licențele de stat, autorizație (în continuare Licențe), necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract. "**Antreprenorul**" garantează, că toate Licențele sunt valabile în momentul semnării prezentului contract și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioadă acțiunii prezentului contract.

2. Costul lucrărilor și condițiile de plată

2.1. Costul lucrărilor: Costul lucrărilor puse spre realizare de "**Antreprenor**", este de 1 320 398,92 (**unu million trei sute douăzeci mii trei sute nouăzeci și opt lei 92 bani**).

2.2. Termenii de achitare: Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către "**Beneficiar**" în felul următor:

- avans în mărime de 50 % din costul Contractului va fi plătită la momentul semnării prezentului Contract.

- 50 % se achită de către "**Beneficiar**" nu mai târziu de 5 zile de la primirea lucrărilor și semnarea Proceselor Verbale de îndeplinire a lucrărilor susmenționate și facturii fiscale.

2.3. Ordinea de plată: În cazul nerespectării termenilor de plată, indicate în p. 2.2 prezentului Contract, "**Beneficiarul**" se obligă să achite "**Antreprenorului**" o penalitate în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere a plății lucrărilor

efectuate.

2.4. Lucrările, serviciile care nu sunt incluse în Contractul dat, dar trebuie îndeplinite, din motive tehnice, să fie convenite de ambele părți în modul prescris, și să fie efectuate și achitate ca lucrări/servicii suplimentare.

3. Obligațiile părților

3.1. Obligațiile „Antreprenorului”: Pe lângă alte obligații, prevăzute în prezentul Contract, „Antreprenorul” se obligă:

3.1.1. să înceapă Lucrările în conformitate cu graficul aprobat de „Beneficiar”;

3.1.2. să execute și să dea în primire „Beneficiarului” lucrările menționate, în termen de 1 (una) luni de la primirea avansului conform condițiilor p.2.2. și primirea terenului pentru executarea lucrărilor în forma cuvenită.

3.1.3. să respecte în timpul executării lucrărilor toate normele tehnice, legea privind calitatea în construcții, standardele și normele tehnice stabilite de legislația în vigoare, normele securității muncii, de protecție a mediului ambiant etc.;

3.1.4. să păstreze curățenia și ordinea la locul efectuării lucrărilor și a terenurilor aferente;

3.1.5. să informeze „Beneficiarul” imediat în formă scrisă despre orice circumstanțe, care împiedică sau face dificilă executarea lucrărilor;

3.1.6. să înlăture imediat orice neajunsuri în efectuarea lucrărilor, precum și a prejudiciului, cauzat părților deja existente ale Obiectului;

3.1.7. să informeze în scris „Beneficiarul” despre mersul Lucrărilor;

3.1.8. să predea „Beneficiarului” lucrările realizate, dacă va fi cazul, în baza Actului de îndeplinire a lucrărilor (Act de predare-primire) semnat de reprezentanții Părților.

3.1.9. să poarte răspunderea materială totală față de persoanele terțe, în cazul săvârșirii de către „Antreprenor” sau lucrătorii acestuia a activităților culpabile, în urma cărora s-a cauzat prejudiciu vieții sau bunurilor persoanei terțe;

3.1.10. se obliga sa execute lucrările menționate cu diriginte de șantier atestat.

3.2. Obligațiile „Beneficiarului”: Pe lângă alte obligații, prevăzute de prezentul contract, „Beneficiarul” se obligă:

...elalte prevederi ale Contractului.

6.6. Acord final: Prezentul contract reprezintă toate condițiile, coordonate de Părți și depășește acordurile precedente, exprimate în formă scrisă, orală sau altă formă.

În conformitate cu cele expuse "**Antreprenorul**" și "**Beneficiarul**" semnează prezentul Contract în două exemplare în limba română prin reprezentanții săi, împuterniciți în modul respectiv și indicați mai jos.

7. Rechizitele bancare

Antreprenor

S.R.L. „ARDAN - RUT”

m. Chișinău

str. E. Coca, 47

c/f 1014600021726

B.C. "Moldindconbank" S.A.

Filiala Flacara


cod bancar MOLDMD2X313

IBAN: MD28ML000000002251613197

TVA 0507239

Director

Covali Ion



Beneficiar

S.R.L. "RCF-Prim"

m. Chișinău

str. M. Costin, 16-142

c/f 1004600033487

BC VICTORIABANK SA

fil. 12 Chișinău

Cod bancar VICBMD2X884

COD IBAN MD06VI22510000010393

TVA 0605611

Director

Andronachii Gheorghe



Prestator:

SRL "ARDAN-RUT"

Beneficiar:

SRL "RCF- PRIM"

ACT

de predare - primire a serviciilor

pe luna decembrie 2019

SRL "ARDAN-RUT" numit în continuare "Prestator", a efectuat pentru

SRL "RCF- PRIM"

numit în continuare "Beneficiar", următoarele servicii :

Conținutul serviciilor	Tipul mecanismului	U.M.	Cantitatea	Tarif pentru u/m (lei)	Suma (TVA inclusiv)
lucrări de amenajare a teritoriului		serv.	1,0	1 123 782,98	1 123 782,98
TOTAL, inclusiv TVA		lei			1 123 782,98

Total costul serviciilor :

1 123 782,98 lei

inclusiv TVA

20%

187 297,16 lei

Prezentul act constituie document justificativ în baza căruie "Prestatorul" a transmis iar "Beneficiarul" primit serviciile executate. Lipsa pretențiilor față de serviciul prestat sunt confirmate prin semnătura părților și aplicarea ștampilei. Odată cu semnarea prezentului act Prestatorul are dreptul la plata integrală pentru serviciul prestat în baza contractului.

Prestator

SRL "ARDAN-RUT"

Director

L.Ș.



Beneficiar

SRL "RCF- PRIM"

Director

L.Ș.





ACHIZIȚII

Digitally signed by Colesnic Ludmila
Date: 2019.05.28 11:41:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-28-000026-1-11/33

privind achiziția prin Licitatie deschisă

28.05.2019

s.Mereni (r-l Anenii Noi)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1552909777834 din data 28.05.2019, între Instituție publică Primaria Mereni 1008601000020, cu sediul în MD-6526 Moldova, Republic of s.Mereni (r-l Anenii Noi) str. str. Stefan cel Mare 93, telefon: 026554328, fax: 026554328, e-mail: stratu_natalia@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 360760 din 02.06.2016, reprezentat prin Ludmila Colesnic Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL ARDAN-RUT 1014600021726, cu sediul în MD-2064 mun.Chișinău, str. str.Eugen Coca nr.47, telefon: 022592978, fax: -, e-mail: ardan-rut@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 394674 din 01.07.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 394674 din 12.10.2018, eliberată de Agenția Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului, reprezentat prin Ion Covali Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație capitală a porțiunii locale de drum, amenajarea teritoriului casei de cultură, ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Covali Ion
Date: 2019.05.28 12:32:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3371397.23 (trei milioane trei sute șaptezeci și una mii trei sute nouăzeci și șapte virgulă doi trei) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Conform facturii
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz Ardan Rut.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 28.05.2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD-6526 s.Mereni (r-l Anenii Noi) str. Stefan cel Mare 93 Tel./Fax: 026554328 / 026554328 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: - Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226633 Cod IBAN: MD53TRPDAV312120H10764AB Cod fiscal: 1008601000020	Adresa: Moldova, Republic of MD-2064 mun.Chișinău str.Eugen Coca nr.47 Tel./Fax: 022592978 / - Denumirea Băncii: "BC 'Moldindconbank' S.A. fil.'Flacara' Chisinau" Adresa Băncii: - Cod Bancar: MOLDMD2X313 Cont de decontare: MD28ML0000000002251613197 Cod IBAN: MD28ML0000000002251613197 Cod fiscal: 1014600021726

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

BENEFICIAR: PRIMARIA S.MERENI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
FINALIZATE

Nr.1/2019 din 23.08.2019

Privind lucrarea: *REPARAȚIA CAPITALĂ A PORȚIUNII DE DRUM STR.31 AUGUST 1989, AMENAJAREA CASEI DE CULTURA A S.Mereni*, pentru partea din contract care cuprinde *REPARAȚIA CAPITALĂ A PORȚIUNII DE DRUM STR.31 AUGUST 1989*

Executată la obiectul: str.31 august 1989, porțiunea de drum local

în cadrul contractului nr.MD-2019-05-28-000026-1-11/33 din 28.05.2019 încheiat între PRIMARIA S.MERENI SI ARDAN RUT SRL

Pentru lucrările de *REPARAȚIA CAPITALĂ A PORȚIUNII DE DRUM STR.31 AUGUST 1989, AMENAJAREA CASEI DE CULTURA A S.Mereni* Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul IULIE –AUGUST 2019.

Fiind formată din:

Președintele comisiei: Colesnic Ludmila

Membrii comisiei: Stratu Natalia
Petru Anii
Oleg Baci
Platon Valentin

2 Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune: _____

conform anexei nr. 2
se recomandă limitarea accesului de mare tonaj
(>10t/pe axă) din motiv că podurile sunt
parțial avariate.

3 Prezentul proces-verbal conține 1 file și 1 anexe numerotate, în total de 2 file, a fost încheiat astăzi 23.08. 2019 în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

(Colonei I.)

Membrii comisiei:

(Stratei N.)

(Bacu O.)

(Platon V.)

(Petru Anii)


Lucrarea :

REPARAȚIA CAPITALĂ A PORȚIUNII DE DRUM STR.31
AUGUST 1989, AMENAJAREA CASEI DE CULTURA A S.Mereni

TRANSMISĂ

EXECUTANT:

" 13 " 08 .2019



PRIMITĂ

BENEFICIAR:

" 13 " 08 .2019

