

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

AMENAJAREA TERENULUI MILTISPORT 20m*10m cu imprejmuiri din plasa si
lemn com. BACIOI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna noembrie-decembrie				
		1	2		11.23	12.12.23
1.	Faza 1-Amenajarea terenului sportiv				+++++	++++++
2.	2-LUNI					
3.						
...	: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____