

INVESTITOR: IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____ din "20" iulie 2020

privind lucrarea „Lucrări de reparație et. 1 bl. proincipal” executată în cadrul contractului nr. 22/1-20 din 06/07/2020 încheiat între S.R.L. "IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza" și „SERVICONS PLUS” S.R.L., valoarea obiectului este de 296 529,62 lei, pentru „Lucrări de reparație et. 1 bl. proincipal”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb- director

Membri: Maia Dobzeu – director adjunct
Arcadie Maznic - șef gospodarie

(numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Boclinca Serghei

(numele, prenumele)

Boclinca Victor

(numele, prenumele)

Director „Servicons Plus” SRL

(calitatea)

Maistru ”Servicons Plus” SRL

(calitatea)

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

lucrările de reparație s-au efectuat în complet conform contractului de prestare a serviciilor și normele în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrarea de construcție executată la obiectivul sus menționat.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20 iulie 2020 la 9.30 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb

Membri: Maia Dobzeu

Arcadie Maznic

(numele, prenumele)

Specialiști:

L.Ș.

(semnătura)

Director Boclinca Serghei

(funcția, numele, prenumele)

Maistru Boclinca Victor

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Lucrări de reparație „Lucrări de reparație et. 1 bl. principal” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„SERVICON PLUS” S.R.L

" 20 " iulie 2020

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

" 20 " iulie 2020

L.Ș.

(semnătura)



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	



Presedintele comisiei: IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza T. Nagnibeda-Tverdohleb
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.



Presedintele comisiei: IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza T. Nagnibeda-Tverdohleb
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	



Presedintele comisiei: IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza T. Nagnibeda-Tverdohleb
Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.

