

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru (bloc CCD și bloc CMF-7)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...							
		zile - din data inregistrarii contractului											
		1-10	11- 20	21- 30	4	5	6	7	8				
1.	Organizarea santierului	XX X											
2.	Lucrari de demontare, evacuarea deseurilor de construcție	XX X											
3.	Lucrari de reparatie interioara, finisare	XX X	XX X	XX X									
4.	Lucrari de reparatie retelelor ingineresti – tehnico-sanitare, incalzire, electrice		XX X	XX X									
5.	Receptia lucrarilor executate				XX X								

Semnat: _____
Nume: Ludmila Stanila - director
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: SRL „Carmen Construct Grup,,