

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Reparatia grupei Albinuta la IET din s.Varvareuca,r-nul Floresti

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Aprilie				Mai				Iunie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare				X	X							
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)					X	X					X	
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)					X	X					X	
4	Reparatia pardoselelor, peretilor, tavanelor						X	X	X	X			
5	Timplării								X				
6	Finisări interioare						X	X	X	X	X	X	
10	Diverse lucrări aferente contractului				X	X	X	X	X	X	X	X	

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefano**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**