

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
LUCRARILOR DE RENOVARE ȘI MODERNIZARE SECȚIEI TERAPIE ȘI GERIATRIE.
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2024								
		04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Lucrari de reparatie	8 zile	22 zile	22 zile	20 zile					
2	Lucrari electrice		22 zile	22 zile	20 zile					
3	Ventilarea			22 zile	20 zile					

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”