

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de modernizare a terenului de fotbal 42,00x22,00 m. din s. Tetcani, raionul Briceni. (I etapa)

	Categoria de lucrări	2026											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Lucrari de modernizare a terenului de fotbal 42,00x22,00 m. din s. Tetcani, raionul Briceni. (I etapa)(4 luni de la inregistrarea contractului)												

Semnat (semnatura electronica)

SRL”Alexstroi” 28.07.2026