

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2021
		Luna				
		11	12			
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.	10 zile				
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____	10 zile				
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____		15 zile			
...	Faza 4 Verificarea proiectului : _____ _____		5 zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____