

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Forarea sondei arteziene Nr.3 în s.Cărpineni r.Hîncești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		11	12		...	n
1.	Organizare de șantier	1 zi				
2.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Pregătirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi	1 zi				
3.	Obiect 03 Categoría de lucrări: Forarea D-151mm H-125m	3 zile				
4	Obiect 04 ... Categoría de lucrări: Carotaj electric	1 zi				
5	Obiect 05 ... Categoría de lucrări: Largirea gaurei sondei d- 320mm,	3 zi				
6	Obiect 06 ... Tubarea coloanei inclusiv filtrante si inserarea materialului filtrant H- 125m	1 zi				
7	Obiect 07 Montarea pompei de testare sicuratarea sondei	4 zile				
8	Obiect 08 Montarea utilajului final si amenanșarea camerei de vizita	2 zile				

Semnat: _____

Nume: Munteanu LILIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.