

OFERTANT

„UNICONS AI” SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație generală la LT Kiril și Metodii (Resistematizarea blocului „D”)

Nr. crt	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		Iunie	iulie	August	Septembrie
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Reparatia interioare	+	+	+	
3	Reparatia Exteriorare	+	+	+	
4	Rețele ingineresti	+	+	+	
5	Darea in exploatare a obiectului				+

– durata executării lucrărilor de reparații – 120de zile .

OFERTANT

semnătura autorizată
L.Ș.