

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23,
Tel. 026575334, 026575333, Email: primaria.puhaceni@mail.ru, c.f. 1007601007837

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		Perioada de executare a lucrarilor
1	Obiectul Lot 2 Ferestre, uși și articole conexe (inclusiv instalare) pentru cladirea Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 90 zile calendaristice din data comenzii, conform cerintelor beneficiarului din anuntul de participare
	Categoria de lucrări: - demontari tamplarie din lemn (ferestre) -demontarea glafuri exterioare la ferestre - montare ferestre din profil pvc -montare glafuri din aluminiu -demontari tamplarie din aluminiu extrudat -montare schela metalica tubulara cu imobilizarea ei timp de 25 zile 200ore -demontare tamplarie din aluminiu -desfacerea metalizarilor captuseli din tabla aluminiu - montare pereti cortina cu punte termica -montarea vitraliilor -montare dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -montarea vitraliilor din profil aluminiu -montarea sistemului fatada ventilata -demontare tamplarie din lemn -usi metalice din profiluri de otel laminat	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 90 zile calendaristice din data comenzii, conform cerintelor beneficiarului din anuntul de participare

TOTAL:

Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 90 zile calendaristice din data comenzii, conform cerintelor beneficiarului din anuntul de participare

Semnatura autorizata electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei:Director

Denumirea firmei : SRL MOBICLASS

Data- 15-02-2023