

(denumirea, numele, prenumele)

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrărilor	Luna mai-iunie-iulie-august-septembrie- octombrie
		01.05.2021 - 30.10.2021
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	◀──▶

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„**Vega Total**” S.R.L.

(semnătura autorizată)

