







Graficul de execuție a lucrărilor

*Lucrari de confecționare și instalare a gardului la
Centrul de Sănătate Muncești, mun. Chișinău, str. Muncești 400/1*

Denumirea lucrărilor	30 zile
Organizare de șantier	
Lucrări de demolare	
Lucrări de montare a gardului euro	
Lucrari de confecționare a plaselor de gard	
Lucrări de montare a gardului din oțel profilat	
Darea în exploatare (lucrul comisiei)	

Semnat:

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmri director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul dat poate avea schimbări - în sensul tehnologiei executării lucrărilor dar, fără depășirea termenului de execuție - 30 zile