

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament”
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	”Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament”												
1	✓ Lucrări pregătitoare (demonțări, desfaceri, transport)												
2	✓ Finalizare lucrări pregătitoare 🔧 Începere lucrări de tâmplărie												
3	✓ Tâmplărie 🔧 Tencuieli interioare grosiere (pereți+tavane)												
4	✓ Finalizare tencuieli 🔧 Plăci gips-carton, chit, glet												
5	✓ Glet, grund, vopsea perete/tavan												
6	🔧 Pardoseli: șapă, gresie, plinte												
7	✓ Lucrări sanitare & montaj (obiecte, instalații) 🔧 Începere instalații electrice												
8	✓ Finalizare instalații electrice 🧹 Curățenie și predare												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

