

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a gardului la IET nr. 119, str. I. Pelivan, 20 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		Iunie	Iulie	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de construcție a gardului la IET nr. 119, str. I. Pelivan, 20</u>	15 zile	15 zile			

Semnat: _____

Nume: **Vremes Gheorghe**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Gricons – Impex” SRL**