

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a drumurilor locale din s.Cernița cu piatră spartă.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. crit.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
			Luna				
1.		1. str. Decebal L=600 m	I lună				
		Cantitatile de lucrari					
	1	TsC21B1	+				
	2	TsC02D1	+				
	3	TsI51A2	+				
	4	DI134	+				
2		str. Libertății L=177 m	+				
	5	TsC21B1	+				
	6	TsC02D1	+				
	7	TsI51A2	+				
	8	DI134	+				
	9	DI95	+				
3		str. 31 August L=400 m					
	10	TsC21B1	+				
	11	TsC02D1	+				
	12	TsI51A2	+				
	13	DI134	+				
4		str. Școlii L=400 m					
	14	TsC21B1	+				
	15	TsC02D1	+				
	16	TsI51A2	+				
	17	DI134	+				
5		str. Păcii L=200 m					
	18	TsC21B1	+				
	19	TsC02D1	+				
	20	TsI51A2	+				
	21	DI134	+				
	22	DI95	+				
6		str. Prieteniei L=400 m					
	23	TsC21B1	+				
	24	TsC02D1	+				
	25	TsI51A2	+				
	26	DI134	+				

7		str. Radii L=400m					
	27	TsC21B1	+				
	28	TsC02D1	+				
	29	TsI51A2	+				
	30	DI134	+				
8		str. Gloriei L=250 m					
	31	TsC21B1	+				
	32	TsC02D1	+				
	33	TsI51A2	+				
	34	DI134	+				

Semnat: 17.02.2026

Nume: Igor Harea

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri Orhei”