

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperisului la IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s. Navirnet, r. Falesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		30 zile		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Demontare			
3.	2. Schelet lemnos			
4.	3. Finisare			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**